

## E/F Fajancehaven - elevatorprojekt

<b>Betalinger til Schindler</b>		
07.02.2018	A conto 1 3001 3672005388	-477.750,00
31.05.2018	Schindler F.325100468	-282.975,00
21.06.2018	Schindler F.225100477	-121.275,00
21.06.2018	Schindler F.225100478	-117.600,00
21.06.2018	Schindler F.225100490	-121.275,00
29.06.2018	Schindler F.325100471	-282.975,00
06.11.2018	Shindler F325100489	-282.975,00
04.12.2018	Schindler F. 325100500	-282.975,00
04.12.2018	Schindler F. 325100501	-274.400,00
08.01.2019	Schindler F. 325100506	-274.400,00
07.05.2019	Schindler F. 332055669	-274.400,00
I alt		<u>-2.793.000,00</u>
<b>Øvrige omkostninger</b>		
02.02.2018	Stiftelsesprovision	-10.000,00
30.03.2018	Kvartalsvis rentetilskrivning	-2.666,88
29.06.2018	Kvartalsvis rentetilskrivning	-5.520,18
28.09.2018	Kvartalsvis rentetilskrivning	-12.545,09
31.12.2018	Kvartalsvis rentetilskrivning	-15.671,82
29.03.2019	Kvartalsvis rentetilskrivning	-35.446,45
02.04.2019	Kvartalsvis rentetilskrivning	24.284,10
17.6.2019	Beregnet rente 2/4 til 2/2 2019 tilbageført	2.866,42
Entrepriseforsikring		-5.153,10
<b>Samlede omkostninger pr. 07.05.2019</b>		<u><b>-2.852.853,00</b></u>