

### ***Ændret plan for reovering af de næste elevatorer***

Som nævnt i *Orienteringsskrivelse X*, var planen, at Schindler skulle fortsætte med reovering af elevatoren i **opgang 5H** med opstart mandag den 16. juli.

Desværre blev Schindlers tekniker syg inden reovering af 5H blev påbegyndt, og da Schindlers ferie allerede var planlagt til uge 32, 33 og 34, har det været nødvendigt at udskyde denne reovering.

Den næste reovering bliver således elevatoren i **opgang 5C**. Arbejdet bliver, som tidligere meddelt startet op

**mandag den 27. august**

med en forventet varighed på ca. 4 arbejdsuger. **(Elevatoren vil først blive standset kl. 10 efter aftale med beboere i 5C)**

Rækkefølgen bliver derefter **5G, 5B og 5H**, hver med en forventet arbejdstid på ca. 4 arbejdsuger.

Bestyrelsen vil selvfølgelig stadig følge arbejdet tæt og sørge for varsling af de enkelte opgange i så god tid som overhovedet muligt. Der vil fortsat ikke blive arbejdet i weekenderne.

**NB: Eventuelle fejl på alle de ny-reoverede elevatorer skal indtil videre ikke anmeldes til servicecentret, men til et bestyrelsesmedlem, som så vil sørge for, at Schindlers montører får besked. Benyt venligst [bestyrelsen@fajancehaven.dk](mailto:bestyrelsen@fajancehaven.dk) eller telefon.**

**Ved fastsiddende personer benyttes alarmknappen i elevatoren.**

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen