

Den første renoverede elevator forventes idriftsat fredag 4. maj!

Efter mindre end 4 kalenderugers arbejde, forventer Schindler Elevatorer A/S at sætte elevatoren i opgang **5F i drift fredag den 4. maj**, hvis de sidste færdiggørelsesarbejder går som planlagt.

Det er hurtigere end de 5 arbejdsuger, som Schindler havde afsat til arbejdet.

For at have lidt fleksibilitet og på grund af Kristi Himmelfarts ferien (torsdag-fredag) i uge 19, starter Schindler først op med elevatoren i **opgang 5E:**

mandag den 14. maj 2018

Også her forventer Schindler, at renoveringen kan færdiggøres inden for en 5 ugers (arbejdsuger) periode.

Bestyrelsen vil selvfølgelig stadig følge arbejdet tæt og sørge for varsling af de enkelte opgange i så god tid som overhovedet muligt, dvs. ca. 1 uges varsel. Opgangene, hvor der bor kørestolsbrugere, vil vi forsøge at give et længere varsel.

Der vil fortsat ikke blive arbejdet i weekenderne, på helligdage samt i en 3-ugers sommerferie.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen